

Les Grosses Réparations de Voirie

N°	RD	PR début	PR fin	Canton	Commune	Nature des travaux	Dates de réalisation prévisionnelles	Agglomération	Mesure d'exploitation	Nouv.*
PARC										
1	951	10+880	12+680	CHAMBORD	Saint-Laurent-Nouan Muides-sur-Loire	Enrobés	01/09/2025 au 04/09/2025	Hors agglomération	Alternat	x
2	59	8+080	13+300	SELLES-SUR-CHER	Gy-en-Sologne Lassay-sur-Croisne	Enduits	28/08/2025 au 03/09/2025	Hors agglomération	Déviation	
3	65	12+260	20+052	VEUZAIN-SUR-LOIRE	Saint-Cyr-du-Gault Saint-Etienne-des-Guéréts	Enduits	04/09/2025 au 10/09/2025	Hors agglomération	Déviation	x
4	956	22+580	26+080	MONTRICHARD-VAL DE CHER	Sassay	Enrobés	08/09/2025 au 18/09/2025	Hors agglomération	Alternat	x
5	90	2+280	6+620	SAINT-AIGNAN	Saint-Aignan	Enduits	11/09/2025 au 15/09/2025	Hors agglomération	Déviation	x
6	175	0+290	5+290	SAINT-AIGNAN	Châteauvieux	Enduits	16/09/2025 au 18/09/2025	Hors agglomération	Déviation	x
7	33	20+252	22+900	CHAMBORD	Thoury Crouy-sur-Cosson	Enduits	22/09/2025 au 24/09/2025	Hors agglomération	Déviation	x
8	764	3+730	4+485	BLOIS 3	Monthou-sur-Bièvre	Enrobés	22/09/2025 au 24/09/2025	En agglomération	Alternat	x
9	357	31+00	33+000	LE PERCHE	Pezou Busloup	Enrobés	25/09/2025 au 08/10/2025	Hors agglomération	Alternat	x
10	114	7+680	11+950	MONTRICHARD-VAL DE CHER	Pontlevoy	Enduits	25/08/2025 au 12/09/2025	Hors agglomération	Déviation	
ENTREPRISES										
11	357	54+700	55+000	LE PERCHE	Sargé-sur-Braye	Reprofilage et enrobés	15/09/2025 au 19/09/2025	Hors agglomération	Alternat	x
12	924	6+000	7+786	LA BEAUCE	Viévy-le-Rayé	Renforcement en enrobés	22/09/2025 au 03/10/2025	En et Hors agglomération	Déviation	x

Date et visa DRN	GB le 21/08/25
Date et visa DRC	VB le 27/08/25
Date et visa DRS	AD p/o CA le 26/08/2025

Les aménagements de sécurité et travaux neufs

N°	RD	PR début	PR fin	Canton	Commune	Nature des travaux	Dates de réalisation prévisionnelles	Agglomération	Mesure d'exploitation	Nouv.*
13	176 A	1+410	2+370	SELLES-SUR-CHER	Selles-sur-Cher	Travaux de recalibrage et d'aménagement de la voirie	25/08/2025 au 31/01/2026	En agglomération	Déviation	
14	675	14+500	16+000	SAINT-AIGNAN	Noyers-sur-Cher	Travaux de réfection du réseau AEP	01/07/2025 au 01/10/2025	En agglomération	Alternat	

Date et visa DRN	GB le 21/08/25
Date et visa DRC	VB le 27/08/25
Date et visa DRS	AD p/o CA le 26/08/2025
Date et visa ETN	OV le 25/08/2025

Les grands travaux sur ouvrages d'art

N°	RD	PR début	PR fin	Canton	Commune	Nature des travaux	Dates de réalisation prévisionnelles	Agglomération	Mesure d'exploitation	Nouv.*
15				BLOIS 2 VINEUIL	La Chaussée-Saint-Victor et Vineuil	Réalisation d'une passerelle sur la Loire	14/04/2025 au 13/03/2027	En agglomération	Fermeture des accès levée de la Loire au droit de la base vie / déviation piste cyclable Alternats ponctuels sur RD951 (2 semaines d'alternat prévues en septembre)	
16	5	8+180		VENDOME	Mazangé	Réparation de l'ouvrage	18/08/2025 au 08/11/2025	En agglomération	Déviation	
17	976	65+707		MONTRICHARD	Saint-Georges-sur-Cher	Travaux de continuité écologique - reprise de radier	15/09/2025 au 19/09/2025	Hors agglomération	Alternat	X

Date et visa DRN	GB le 21/08/25
Date et visa DRC	VB le 27/08/25
Date et visa DRS	AD p/o CA le 26/08/2025

Date et visa OA	HP le 20/08/2025
------------------------	------------------

Les Mobilités

N°	RD	PR début	PR fin	Canton	Commune	Nature des travaux	Dates de réalisation prévisionnelles	Agglomération	Mesure d'exploitation	Nouv.*

Date et visa SIGMA	RAS FF le 25/08/25
---------------------------	--------------------